
國立清華大學「文物館新建工程」委託規劃設計及監造技術服務案
第7次月工作會議
會議紀錄
會議日期：108年11月21日(星期四)下午14時00分
會議地點：行政大樓第二會議室
會議主持人：顏東勇總務長                                記錄：魏哲勇
會議出席單位(人員)：
總務處： 陳正忠副總務長
文物館籌備處：馬孟晶主任、游淑芬執行長
營繕組：馬明紀簡任技正、陳興泉技正、葉傳興先生、蔡如貞小姐
田中央聯合建築師事務所：劉黃謝堯建築師、蔡翰勳先生
會議結論：
1、 請持續追蹤水保審查進度及委員審查日期。
2、 請持續追蹤都市設計審查進度及委員審查日期。
3、 請計算本案出土及需土量以利校方控管。
4、 機電設計圖請於12月初提送初版。

5、 細部設計請於12月中提送。
散會：下午14時40分。
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