
國立清華大學「文物館新建工程」委託規劃設計及監造技術服務案
第12次月工作會議
會議紀錄
會議日期：109年05月21日(星期四)下午14時00分
會議地點：第二會議室
會議主持人：顏東勇總務長                                記錄：魏哲勇
會議出席單位(人員)：
總務處：陳正忠副總務長、馬明紀簡任技正
文物館籌備處：馬孟晶主任、游淑芬執行長
營繕組：吳寶雅組長、葉傳興先生、蔡如貞小姐
田中央聯合建築師事務所：蔡翰勳先生
會議結論：
1、 水利技師公會於109.5.19函予新竹市政府「審查完成，建議核定」，請持續追蹤市政府進度。
2、 都市設計審查已於109.4.9日審查，請盡速提送定稿本。
3、 本案已逾109.04.30完成細部設計圖說之期限，請儘速提送，以利本校安排後續審查事宜。
4、 請加速提送建築執照送審進度避免造成發包及施工期程延後。

5、 請考量有無縮減工期之施工方法。
6、 有關工區圍籬建置範圍，校方會提供教育大樓工區圍籬範圍供參。
7、 基地範圍內移除樹木之處理，待校方討論後告知事務所。
散會：下午15時10分。
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