
國立清華大學「文物館新建工程」委託規劃設計及監造技術服務案
第14次月工作會議
會議紀錄
會議日期：109年07月24日(星期四)下午14時00分
會議地點：第二會議室
會議主持人：顏東勇總務長                                紀錄：魏哲勇
會議出席單位(人員)：
總務處：馬明紀簡任技正
文物館籌備處：馬孟晶主任、游淑芬執行長

營繕組：吳寳雅組長、葉傳興先生、蔡如貞小姐
田中央聯合建築師事務所：劉黃謝堯建築師、蔡翰勳先生
會議結論：
1、 建築執照已補件，請建築師持續追蹤審件進度，並於109年8月15日以前取得建築執照。
2、 設計階段目前已逾期，請儘速提送預算書圖等招標文件，且應請回復本校前次審查意見。
3、 工程進度請以110年12月底以前完成驗收推展，請妥善規劃期程並請全力趕辦。
散會：下午14時40分。
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