
國立清華大學「文物館新建工程」委託規劃設計及監造技術服務案
第11次月工作會議
會議紀錄
會議日期：109年04月19日(星期四)下午14時00分
會議地點：遠端視訊會議
會議主持人：顏東勇總務長                                記錄：魏哲勇
會議出席單位(人員)：
總務處：陳正忠副總務長、馬明紀簡任技正
文物館籌備處：馬孟晶主任、游淑芬執行長
營繕組：吳寶雅組長、陳興泉技正、葉傳興先生、蔡如貞小姐
田中央聯合建築師事務所：劉黃謝堯建築師、蔡翰勳先生
會議結論：
1、 109.4.10提送第二次修正水保計畫書，水利技師公會於109.4.16來函審查意見，請督促水保技師儘速修正完成，並於109.5.20前取得水保同意函。
2、 都市設計審查已於109.4.9日假新竹市政府第一會議室審查，請持續追蹤都市設計審查意見並回覆。
3、 細部設計圖說及預算規範等請於109.4.25以前提送，請督促相關技師儘速提送，以利本校安排後續審查事宜。
4、 目前預排期程為109.5.20公開閱覽，109.7.1上網招標，109.9月初開工。

5、 請機電技師提供外管線線徑及長度，以利本校控管。
6、 施工時替代通行步道須優先設立並完善照明及監視系統，以維安全。
散會：下午15時10分。
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