
國立清華大學「文物館新建工程」委託規劃設計及監造技術服務案
第13次月工作會議
會議紀錄
會議日期：109年06月18日(星期四)下午14時00分
會議地點：第二會議室
會議主持人：顏東勇總務長                                記錄：魏哲勇
會議出席單位(人員)：
秘書處：尹秀蓮校長特助
總務處：馬明紀簡任技正
文物館籌備處：馬孟晶主任、游淑芬執行長

營繕組：吳寳雅組長、葉傳興先生、蔡如貞小姐
田中央聯合建築師事務所：劉黃謝堯建築師、蔡翰勳先生
會議結論：
1、 水土保持計畫及都市設計審議分別於109年5月27日及109年6月15日經新竹市政府審查同意，請儘速補送申請建築執照相關文件，並於109年7月底拿到建築執照。
2、 工程進度請以110年12月底以前驗收完成，請妥善規劃期程並請全力趕辦。
3、 細部設計圖說及預算書請於109年6月底提送校方，以利本校委員審查並辦理公開閱覽。
散會：下午14時40分。
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