
國立清華大學「文物館新建工程」委託規劃設計及監造技術服務案
第10次月工作會議
會議紀錄
會議日期：109年03月19日(星期四)下午14時00分
會議地點：行政大樓第二會議室
會議主持人：顏東勇總務長                                記錄：魏哲勇
會議出席單位(人員)：
總務處：陳正忠副總務長、馬明紀簡任技正
文物館籌備處：馬孟晶主任、游淑芬執行長
營繕組：吳寶雅組長、陳興泉技正、葉傳興先生、蔡如貞小姐
田中央聯合建築師事務所：黃聲遠建築師、蔡翰勳先生
會議結論：
1、 水利技師公會109.3.20第二次審查於水保計畫書，其修正意見請督促水保技師儘速修正完成。
2、 都市設計審查資料已於109.2.19日補件，請持續追蹤都市設計審查進度。
3、 細部設計圖說及預算規範等請於109年4月15日前提送，請督促相關技師儘速提送，以利本校安排後續審查事宜。
4、 策展規劃需求請使用單位與建築師提前討論。
散會：下午15時10分。
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